




KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2022-2032 PÄIVITETTY 2025







1.	JOHDANTO.....	6
1.1.	KIIITEISTÖSTRATEGIAN SISÄLTÖ	7
1.2.	KIIITEISTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET	7
1.3.	KIIITEISTÖJEN JA RAKENNUSTEN RYHMITTELY TOIMENPIDEKATEGORIOITTAIN	8
1.3.1.	<i>Merkittävimmät rakennukset</i>	8
1.3.2.	<i>Käyttökohteet</i>	8
1.3.3.	<i>Vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet</i>	8
1.3.4.	<i>Käytöstä poistettavat kohteet</i>	9
1.4.	MAA-ALUEET	9
1.5.	OSAKEHUONEISTOT.....	9
1.6.	INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN	9
2.	SEURAKUNNAN JÄSENET	9
3.	VÄESTÖENNUSTEET ¹	10
3.1.	KESKINEN ALUE	11
3.2.	POHJOINEN ALUE.....	11
3.3.	ITÄINEN ALUE.....	11
3.4.	LÄNTINEN ALUE	12
3.5.	ETELÄINEN ALUE	12
4.	SEURAKUNNAN VÄESTÖTILASTO KUNNITTAIN.....	13
5.	SEURAKUNNAN KIIITEISTÖT	14
5.1.	KIRKKOJEN KIIITEISTÖT.....	14
5.2.	RUKOUSHUONEIDEN KIIITEISTÖT.....	14
5.3.	HAUTAUSMAAT	14
5.4.	TONTIT	15
5.5.	METSÄTILAT	15
5.6.	PYHÄKKÖRAKENNUKSET	15
5.6.1.	<i>Kirkot</i>	15
5.6.2.	<i>Rukoushuoneet</i>	16
5.7.	TOIMITILAT.....	16
5.8.	MUUT RAKENNUKSET JA VARASTOT	16
5.9.	METSÄKIIITEISTÖT	17
6.	PYHÄKKÖJEN KULUT 2022–2024.....	17
7.	SEURAKUNTATALOJEN KULUT 2022–2024	17
8.	VUOKRAHUONEISTOT.....	18
9.	HAUTAUSMAIDEN KULUT 2022–2024	18
10.	PYHÄKÖISTÄ LUOPUMISEN AIKATAULU	19
11.	PYHÄKÖT	20
11.1.	KUOPIO PYHÄN NIKOLAOKSEN KATEDRAALI	20
	<i>Kuopion katedraalin kulut</i>	20
	<i>Kuopion katedraalin tulot</i>	21
	<i>Kuopion katedraalin tehdyt korjaukset</i>	21
	<i>Kuopion katedraalin korjaustarpeet 2025–2032</i>	21
11.2.	IISALMI, PROFEETTA ELIAN KIRKKO	21
	<i>Iisalmen kirkon ylläpitokulut</i>	22
	<i>Iisalmen kirkon tulot</i>	22
	<i>Iisalmen kirkon korjaukset</i>	22
	<i>Iisalmen kirkon korjaustarpeet 2025–2032</i>	22
11.3.	KIURUVESI, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO	23
	<i>Kiuruveden kirkon ylläpitokulut</i>	23
	<i>Kiuruveden kirkon tulot</i>	24
	<i>Kiuruveden kirkon korjaukset</i>	24
	<i>Kiuruveden kirkon korjaustarpeet 2025–2032</i>	24




11.4.	LAPINLAHTI, KAIKKIEN PYHIEN KIRKKO	25
	<i>Lapinlahden kirkon ylläpitokulut</i>	25
	<i>Lapinlahden kirkon tulot</i>	27
	<i>Lapinlahden kirkon korjaukset</i>	27
	<i>Lapinlahden kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	27
11.5.	KARVOSKYLÄ, KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO	27
	<i>Karvoskylän kirkon ylläpitokulut</i>	28
	<i>Karvoskylän kirkon tulot</i>	28
	<i>Karvoskylän kirkon korjaukset 2018-2021</i>	28
	<i>Karvoskylän kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	29
11.6.	TUUSNIEMI, APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO	29
	<i>Tuusniemen kirkon ylläpitokulut</i>	29
	<i>Tuusniemen kirkon tulot</i>	29
	<i>Tuusniemen kirkon korjaukset 2018-2024</i>	30
	<i>Tuusniemen kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	30
11.7.	JUANKOSKI, APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO	30
	<i>Juankosken kirkon tulot</i>	31
	<i>Juankosken kirkon tulot</i>	31
	<i>Juankosken kirkon korjaukset 2018-2024</i>	31
	<i>Juankosken kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	31
11.8.	NILSIÄ, PYHÄN JOHANNES KASTAJAN KIRKKO	32
	<i>Nilsin kirkon ylläpitokulut</i>	32
	<i>Nilsin kirkon tulot</i>	33
	<i>Nilsin kirkon korjaukset 2018-2024</i>	33
	<i>Nilsin kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	33
11.9.	SIILINJÄRVI, SUURMARTTYRI GEORGIOS VOITTAJAN KIRKKO	33
	<i>Siilinjärven kirkon ylläpitokulut</i>	34
	<i>Siilinjärven kirkon tulot</i>	34
	<i>Siilinjärven kirkon korjaukset</i>	34
	<i>Siilinjärven kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	34
11.10.	KEITELE, PYHITTÄJÄ ARSENI KONEVITSALAISEN KIRKKO	35
	<i>Keiteleen kirkon ylläpitokulut</i>	35
	<i>Keiteleen kirkon tulot</i>	36
	<i>Keiteleen kirkon korjaukset</i>	36
	<i>Keiteleen kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	36
11.11.	MAANINKA, KARJALAN VALISTAJAIN KIRKKO	36
	<i>Maaningan kirkon ylläpitokulut</i>	37
	<i>Maaningan kirkon tulot</i>	37
	<i>Maaningan kirkon korjaukset</i>	37
	<i>Maaningan kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	37
11.12.	PIELAVESI, APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN SEKÄ PAPPISMARTTYRI BLASIOKSEN KIRKKO	38
	<i>Pielaveden kirkon ylläpitokulut</i>	38
	<i>Pielaveden kirkon tulot</i>	39
	<i>Pielaveden kirkon korjaukset</i>	39
	<i>Pielaveden kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	39
11.13.	RAUTALAMPI, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO	39
	<i>Rautalammin kirkon ylläpitokulut</i>	40
	<i>Rautalammin kirkon tulot</i>	40
	<i>Rautalammin kirkon korjaukset</i>	40
	<i>Rautalammin kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	40
11.14.	SUONENJOKE, KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO	41
	<i>Suonenjoen kirkon ylläpitokulut</i>	41



<i>Suonenjoen kirkon tulot</i>	41
<i>Suonenjoen kirkon korjaukset</i>	42
<i>Suonenjoen kirkon korjaustarpeet 2025-2032</i>	42
11.15. SONKAJÄRVI, JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEEN NUKKUMISEN RUKOUSHUONE	42
<i>Sonkajärven rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	43
<i>Sonkajärven rukoushuoneen tulot</i>	43
<i>Sonkajärven rukoushuoneen korjaukset</i>	43
<i>Sonkajärven rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	43
11.16. SONKAJÄRVI SUKEVA, APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN RUKOUSHUONE	44
<i>Sukevan rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	44
<i>Sukevan rukoushuoneen tulot</i>	45
<i>Sukevan rukoushuoneen korjaukset</i>	45
<i>Sukevan rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	45
11.17. VIEREMÄ SALAHMI, PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE	45
<i>Salahmin rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	46
<i>Salahmin rukoushuoneen tulot</i>	46
<i>Salahmin rukoushuoneen korjaukset</i>	46
<i>Salahmin rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	46
11.18. LAPINLAHTI ALAPITKÄ, PYHÄN KOLMINAISUUDEN RUKOUSHUONE	47
<i>Alapitkän rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	47
<i>Alapitkän rukoushuoneen tulot</i>	47
<i>Alapitkän rukoushuoneen korjaukset 2022-2024</i>	48
<i>Alapitkän rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	48
11.19. PYHÄSALMI, PYHÄN PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE	48
<i>Pyhäsalmen rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	48
<i>Pyhäsalmen rukoushuoneen tulot</i>	49
<i>Pyhäsalmen rukoushuoneen korjaukset</i>	49
<i>Pyhäsalmen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	49
11.20. HAAPAVESI KYTÖKYLÄ, NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN RUKOUSHUONE	49
<i>Kytökylän rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	50
<i>Kytökylän rukoushuoneen tulot</i>	50
<i>Kytökylän rukoushuoneen korjaukset</i>	50
<i>Kytökylän rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	51
11.21. MUURUVESI, PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE	51
<i>Muuruveden rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	52
<i>Muuruveden rukoushuoneen tulot</i>	52
<i>Muuruveden rukoushuoneen korjaukset</i>	52
<i>Muuruveden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	52
11.22. KAAVI LUIKONLAHTI, PYHITTÄJÄ ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN TSASOUNA	53
<i>Luikonlahden rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	53
<i>Luikonlahden rukoushuoneen tulot</i>	54
<i>Luikonlahden rukoushuoneen korjaukset</i>	54
<i>Luikonlahden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	54
11.23. KUOPIO VEHMERSALMI, PYHÄN HERMAN ALASKALAISEN JA PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN RUKOUSHUONE	54
<i>Vehmersalmen rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	55
<i>Vehmersalmen rukoushuoneen tulot</i>	55
<i>Vehmersalmen rukoushuoneen korjaukset</i>	55
<i>Vehmersalmen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	55
11.24. SIILINJÄRVI TOIVALA, JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEEN NUKKUMISEN TSASOUNA	55
<i>Toivalan rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	56
<i>Toivalan rukoushuoneen tulot</i>	56
<i>Toivalan rukoushuoneen korjaukset</i>	56



<i>Toivalan rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	56
11.25. MAANINKA KÄÄRMELAHTI, KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN RUKOUSHUONE	57
<i>Käärmelahden rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	57
<i>Käärmelahden rukoushuoneen tulot</i>	58
<i>Käärmelahden rukoushuoneen korjaukset</i>	58
<i>Käärmelahden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	58
11.26. KUOPIO SYVÄNNIEMI, YLIENKELI MIKAELIN RUKOUSHUONE	59
<i>Syvänniemen rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	59
<i>Syvänniemen rukoushuoneen tulot</i>	60
<i>Syvänniemen rukoushuoneen korjaukset</i>	60
<i>Syvänniemen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	60
11.27. VESANTO, PYHÄN JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN RUKOUSHUONE	60
<i>Liturgioita 2024 4, joissa kävijöitä keskimäärin 10.</i>	60
<i>Vesannon rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	61
<i>Vesannon rukoushuoneen tulot</i>	61
<i>Vesannon rukoushuoneen korjaukset</i>	61
<i>Vesannon rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	61
11.28. TERVO, PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE	62
<i>Tervon rukoushuoneen ylläpitokulut</i>	62
<i>Tervon rukoushuoneen tulot</i>	63
<i>Tervon rukoushuoneen korjaukset</i>	63
<i>Tervon rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032</i>	63
12. SEURAKUNTATALOT	63
12.1. PAPPILANTALO	63
<i>Pappilantalon kustannukset</i>	64
<i>Pappilantalon tulot</i>	65
<i>Pappilantalon korjaukset</i>	65
<i>Pappilantalon korjaustarpeet 2025-2032</i>	65
12.2. SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO	65
<i>Siilinjärven seurakuntatalon kustannukset</i>	65
12.3. RAUTALAMMIN VIRKATALO SEURAKUNTATALO	66
RAUTALAMMIN VIRKATALO SIJAITSEE OSOITTEESSA NIKOLAOKSENTIE 1, 77700 RAUTALAMPI	66
VIRKATALOSSA ON KOLME VUOKRAHUONEISOA SEKÄ TOIMISTOTILA (ENTINEN KIRKKOHERRAN VIRASTO).	66
<i>Rautalammin virkatalon kustannukset</i>	67
<i>Rautalammin virkatalon tulot</i>	68
13. LOPPUPÄÄTELMÄ	68



1. Johdanto

Seurakunnan kiinteistöomaisuudella tarkoitetaan seurakunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä, huoneistoja, (kirkot, tsasounat, rukoushuoneet, seurakuntakeskukset, muut kokoontumistilat, asuin- ja liikehuoneistot), metsätiloja sekä hautausmaita.

Kiinteistöstrategialla tarkoitetaan linjauksia, joita kiinteistöomaisuuden hallinta ja ylläpitäminen sekä liiketaloudellinen hyödyntäminen edellyttävät.

Kiinteistöstrategia tehdään kymmenen vuoden ajanjaksolle ja sitä päivitetään viiden vuoden välein. Päivityksestä vastaavat kiinteistölautakunta ja seurakuntaneuvosto.

Kiinteistöstrategian hyväksyy seurakunnanvaltuusto.

Kiinteistöstrategian keskeisimpiä lähtökohtia ovat tiedot Kuopion Ortodoksisen seurakunnan kiinteistökuluista vuosilta 2018–2021, seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä ja yleensä väestömäärän kehityksestä seurakunnan alueella.


Kiinteistöstrategian tausta

Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätöksellä kirkollishallitus asetti työryhmän laatimaan kiinteistösuunnitelmaa Suomen ortodoksista kirkkoa varten. Sen tavoitteena oli sekä määritellä ne kiinteistöt, jotka tullaan ylläpitämään kirkon rahoituksella, että jäsentää kiinteistömassan tulevaa käyttöä. Raportissa mm. todettiin, että seurakuntien kiinteistöomaisuutta on liikaa suhteessa kiinteistökuluihin, väestöennusteisiin ja käyttötarpeisiin. Työryhmän raporttiin oli oheistettu taulukko, jossa kiinteistöt oli luokiteltu tulevaa käyttöä ja ylläpitoa määritteleviin kategorioihin.

Raportista pyydettiin lausunnot seurakunnilta ja luostareilta 19.6.2019. Kuopion ortodoksinen seurakunnan neuvosto linjasi lausunnossaan 29.8.2019 yhtyvänsä pääosin työryhmän näkemyksiin. Kiinteistötaulukosta neuvosto totesi, että luokittelu on tarpeellista, eikä sillä ollut asiasta mitään huomautettavaa. Valtuusto kiinnitti huomiota siihen, ettei raportista käynyt ilmi, miten rahoitus pyhäkköjen ylläpitoon järjestettäisiin. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, ettei raportista käynyt ilmi seurakunnille kohdistuvia kiinteistöjen hoitovastuita. Todettiin, että kiinteistöjen hallinnointi on vaativaa ja työhön toivottiin apua kirkollishallitukselta. Valtuusto lisäksi totesi, että Kuopion seurakunta on jo aloittanut kiinteistökannan kriittisen tarkastelun ja ryhtynyt toimiin sen supistamiseksi.

Kiinteistötyöryhmän raportti käsiteltiin kirkolliskokouksessa 2019. Sen katsottiin tarjoavan pohjan jatkotyölle. Kirkolliskokous linjasi, että seurakunnalla pitää olla kriteerit, joiden pohjalta se itse arvioi rakennustensa käyttöarvon. Kiinteistöille on myös tehtävä luotettavat kuntoarviot ja investointisuunnitelmat. Lisäksi todettiin, että seurakuntien on huomioitava Museoviraston antama lausunto (MV/19/05.00.02/2019) kiinteistötyöryhmän raportista, joka oli valmistunut juuri ennen kirkolliskokousta 25.11.2019.

Karjalan ja Kuopion metropoliitta Arseni suoritti Kuopion ortodoksisen seurakunnantarkastuksen 13. – 18.9.2021. Kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen totesi tarkastusraportissaan, että on ensiarvoisen tärkeää saada nykyisestä kiinteistömassasta kuntoarvioihin perustuva pts-suunnitelma, jotta seurakunnan investointien ja vuosikorjausten suunnitteleminen onnistuisi. Kuntoarviot suositellaan päivitettäväksi 5 vuoden aikana. Raportissa todetaan, että pyhäkköjen määrä on seurakunnan taloudelliseen kantokykyyn nähden suuri. Seurakunnan on selvitettävä rakennusten kunnon ja olosuhteiden lisäksi niiden kulttuurihistorialliset arvot sekä ympäröivän yhteisön aktiivisuus. Kaikista arvorakennuksista tulee laatia investointiohjelma. Pöytäkirjassa metropoliitta Arseni toteaa, että kiinteistötoimeen liittyvät Rouvisen lausunnon esittämät toimenpiteet ovat seurakuntaa velvoittavia.



Kuopion ortodoksisen seurakunnan kiinteistöstrategia 2025-2032 on laadittu edellä kuvattujen päätösten ja ohjeiden perusteella. Kiinteistöstrategian laatimiseen on käytetty kiinteistötyöryhmän aineistoa, Museoviraston edellä mainittua lausuntoa, Seurakunnantarkastuksen 2021 asiakirjoja, Pohjois-Savon liiton Pohjois-Savon modernin rakennettu kulttuuriympäristö -arvottamistyöryhmän loppuraporttia (13.12.2021), kiinteistölautakunnan vuonna 2021 tekemän pyhäkköjen kartoituksen tuloksia, pyhäkköihin tehtyjä kuntokartoituksia, isännöitsijöiden ja papiston haastatteluja sekä tietoja Kuopion Ortodoksisen seurakunnan ja entisten lisälmen ja Rautalammin seurakuntien kiinteistökuluista vuosilta 2018–2021 ja seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä ja yleensä väestömäärän ennusteesta seurakunnan alueella.

Kiinteistöstrategian on laatinut Kuopion ortodoksisen seurakunnan kiinteistölautakunta seurakunnan neuvoston toimeksiannosta 25.11.2021.

1.1. Kiinteistöstrategian sisältö

Seurakunnan haasteena ovat kiinteistö ja rakennuskannan kasvava korjausvelka sekä kasvavat ylläpito ja korjauskulut.

Kiinteistöstrategia sisältää selvityksen seurakunnan rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista sekä niiden kuluista ja tuotoista.

Kiinteistöstrategiassa otetaan huomioon seurakunnan kulttuuriperintö ja paikallisidentiteetti sekä seurakunnan talous ja sen tulevaisuuden näkymät.


Hautaustoimi ei sisälly kiinteistöstrategiaan, mutta hautaustoimen maa-alueet, rakennukset, rakenteet ja tekniset järjestelmät käsitellään kiinteistöstrategiassa.

Metsäkiinteistöt kuuluvat kiinteistöstrategiaan sijoitusomaisuutena. Metsäalueista laaditaan erillinen metsänhoitosuunnitelma.

Arvoesineitä ei ole sisällytetty kiinteistöstrategiaan, mutta osa arvoesineistöstä kuuluu rakennusten kiinteään sisustukseen ja ovat sitä kautta mukana kokonaisuudessa.

1.2. Kiinteistöstrategian tavoitteet

- Huolehtia siitä, että seurakunnalla on perustehtävänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia.
- Huolehtia siitä, että tilat, joissa toimitaan, ovat turvallisia ja terveellisiä sekä seurakunnan työntekijöille että seurakuntalaisille.
- Linjata, millä kriteereillä seurakunta mahdollisesti tulee tulevaisuudessa luopumaan seurakunnallisessa toiminnassa olevista tuottamattomista ja kuluiltaan liian suurista kiinteistöistä.
- Linjata, millä periaatteilla ja millaisella rahoitusmuodolla kiinteistöjä peruskorjataan.
- Hallita ja ymmärtää kiinteistöjen kokonaiskustannuksia ja alentaa niitä.
- Metsäsuunnitelmalla varmistetaan metsäomaisuuden kehittäminen ja liiketaloudellisesti hyödyntäminen.



1.3. Kiinteistöjen ja rakennusten ryhmittely toimenpidekategorioittain

Ryhmittelyn periaatteet

Kirkolliset rakennukset ja muut kiinteistöt on ryhmitelty neljään kategoriaan kiinteistöryhmän raportin mukaisesti. Ryhmittely jäsentää seurakunnan kiinteistömassan hallintaa ja ohjaa kiinteistöihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Kiinteistölautakunta on linjannut lähtökohtaisesti, että ne pyhäköt, joiden välittömässä yhteydessä sijaitsee hautausmaa, tullaan säilyttämään seurakunnan omistuksessa. Tavoitteena on myös ottaa kirkollisten rakennusten arvottamisessa huomioon Kuopion seurakuntaan liittyneiden entisten seurakuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi ja Rautalampi) rakennushistoriallinen perintö. Näitten syitten takia seurakunnan näkemys kiinteistöjen ryhmittelystä poikkeaa joiltain osin kiinteistöryhmän arvioista.

Toimenpidekategoriat ovat:

1.3.1. Merkittävimmät rakennukset

Tämän ryhmän rakennukset ovat sellaisia, jotka tulevat säilymään kirkkokunnan varoin ylläpidettävänä koko tarkastelujakson ajan kaikissa olosuhteissa.

Ryhmään kuuluvat seurakuntien pääkirkot ja merkittävimmät pyhäköt, yksittäiset hallinnolliset keskukset ja merkityksellisimmät sijoituskiinteistöt.

Tämä ryhmä tulee olemaan myös prioriteettiluokkaa 1 korjaus- ja konservointitöiden vaatimia resursseja jaettaessa.

Tämän ryhmän rakennukset edustavat ympäristölleen kirkkokuntaa ryhdikkäästi ja ensiluokkaisessa kunnossa.

1.3.2. Käyttökohteet

Tässä ryhmässä ovat selkeästi edellisestä ryhmästä ulkopuolelle jääneet rakennukset, joilla on säännöllistä käyttöä, vakaa käyttäjäkunta ja teknistä käyttöikää vielä jäljellä.

Toisen ryhmän rakennusten tulisi olla terveellisiä ja turvallisia käyttää tarkastelujakson aikana ilman laajoja peruskorjauksia.

Tämä rakennusjoukko tarvitsee vain hieman huoltotoimenpiteitä ja rakennusten ylläpito on kohtalaisen edullista.

Rakennusten huolto- ja korjaustyöt ovat pääasiassa nykyistä kuntoluokkaa ylläpitäviä. Käytön jäljet saavat näkyä ja korjaustöitä voidaan ajatella toteutettavaksi omana työnä tai talkoilla.


Kuntoluokkaa kohottavia perusparannuksia ei toteuteta tarkastelujaksolla ilman ulkopuolista rahoitusta tai erittäin painavia perusteita.

1.3.3. Vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet

Kolmannessa kategoriassa on kiinteistöt, joiden kunto on heikko. Tämän luokan rakennusten tekninen- ja toiminnallinen käyttöikä alkavat olla loppusuoralla. Kolmannen kategorian rakennuksia pyritään käyttämään niin kauan kuin resursseja riittää.

Käyttöaikana tehdään tarvittavat selvitykset ja päätökset rakennuksen kohtalosta ja aloitetaan tarvittaessa saattohoito.

Kolmannen kategorian rakennusten korjauksiin ei suunnata enää kirkkokunnan varoja. Kaikki kunnostustoimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan talkoilla ja lahjoituksilla.



1.3.4. Käytöstä poistettavat kohteet

Neljänteen ryhmään jäävät rakennukset, joiden omistamiselle tai käytölle ei nähdä enää perusteita. Niiden osalta aloitetaan viipymättä tarpeellisten selvitysten laatiminen ja tehdään hallinnolliset päätökset, joita tarvitaan rakennuksista luopumiseksi. Seurakunnan tulee esittää kiinteiden kustannusten osalta, kuinka rakennus pidetään seurakunnan omistuksessa luopumisvaiheen ajan. Rakennusten luokitus voi muuttua tarkastelujakson (10 v) aikana toiminnan painopisteiden siirtymisen tai rakennuksen käyttökunnossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Toimenpidekategoriat 1–4 on merkitty kiinteistökohtaisesti luetteloihin kappaleessa 4.

1.4. Maa-alueet

Metsäomaisuuden kehittäminen mahdollistaa investointien pitkäjänteisen suunnittelun 15–25 vuoden ajalle.


1.5. Osakehuoneistot

Osakehuoneistojen tuotto perustuu vuotuiseseen tuottoon. Tuottovaatimusten tulee olla kohtuullinen.



1.6. Investointien rahoittaminen

Investoinneilla tarkoitetaan rakennusten peruskorjausta tai muuta isoa hankintaa. Seurakunnallisten tilojen peruskorjausta rahoitetaan pääsääntöisesti kirjanpidollisen tuloksen ylijäämällä tai mikäli tämä ei onnistu, niin muuta kiinteistöomaisuutta myymällä.

2. Seurakunnan jäsenet




Kuopion katedraalin vaikutusalueella asuu n. 2000 seurakuntalaista.




Toivalan tsasounan vaikutusalueella asuu n. 1300 seurakuntalaista

3. Väestöennusteet¹


- Pohjois-Savon väkiluku tulee laskemaan kohtuullisen voimakkaasti vuosien 2017–2040 aikana.
- Vuosien 2017–2040 aikana Kuopion seudun väestö kasvaa hieman, joskin väestönkehitys kääntyy 2030 luvulla negatiiviseksi.
- Muiden Pohjois-Savon seutukuntien väestönkehitys on taas erittäin negatiivista.
- Pohjois-Savon väestö keskittyy Kuopion seudulle yhä vahvemmin.
- Työikäisen väestön määrä laskee kaikilla maakunnan seuduilla
- Eläkeikäisen väestön osuus seutujen väestöstä kasvaa erittäin korkeaksi kaikilla muilla seuduilla paitsi Kuopion seudulla.
- Kuopion seudulla taas eläkeläisten määrä kasvaa voimakkaasti.
- Lasten määrä tulee laskemaan voimakkaasti kaikilla maakunnan seuduilla.




¹ Pohjois-Savon liitto: [Pohjois-Savon väestöennuste](#)
Tilastokeskus: [Väestöennuste kunnittain](#)




3.1. Keskinen alue





3.2. Pohjoinen alue




3.3. Itäinen alue







3.4. Läntinen alue




3.5. Eteläinen alue



**4. Seurakunnan väestötilasto kunnittain**

Kunta	Miehiä	Naisia	Yhteensä
Haapajärvi	5	13	18
Haapavesi	17	5	22
Hankasalmi	21	26	47
Iisalmi	208	226	434
Kaavi	23	33	56
Keitele	29	31	60
Kiuruvesi	74	77	151
Konnevesi	13	18	31
Kuopio	1260	1545	2805
Kärsämäki	4	9	13
Lapinlahti	139	118	257
Nivala	13	18	31
Pielavesi	67	61	128
Pyhäjärvi	13	16	29
Pyhäntä	4	2	6
Rautalampi	73	81	154
Reisjärvi	0	1	1
Sievi	0	3	3
Siilinjärvi	219	238	457
Sonkajärvi	45	31	76
Suonenjoki	108	99	207
Tervo	22	21	43
Tuntematon	9	12	21
Tuusniemi	17	25	42
Ulkomaat	52	88	140
Vesanto	12	16	28
Vieremä	25	28	53
Ylivieska	22	27	49
	2494	2868	5362



5. Seurakunnan kiinteistöt

5.1. Kirkkojen kiinteistöt


Paikkakunta	Kiinteistötunnus	nimi	käyttö	pinta-ala
Kuopio	297-1-27-1	Kuopio	Katedraali	0.2181
Iisalmi	140-1-61-206	Tontti	Iisalmen kirkko	0.1392
Kiuruvesi	263-405-82-0	Suistamo	Kiuruveden kirkko ja hautausmaa	0.9013
Lapinlahti	402-412-149-2	Pyhäinpuisto	Lapinlahden kirkko	0.8813
Karvoskylä	535-402-16-89	Taabor	Karvoskylän kirkko	0.1810
Siilinjärvi	749-401-14-20	Karsikko	Siilinjärven kirkko ja hautausmaa	2.3330
Maaninka	476-402-5-39	Kirkkoniemä	Maaningan kirkko ja hautausmaa	1.2580
Keitele	239-409-19-27	Temppeli	Keiteleen kirkko ja hautausmaa	0.5416
Pielavesi	595-422-52-1	Kirkkomäki	Pielaveden kirkko ja hautausmaa	1.4230
Tuusniemi	857-417-31-0	Kirkkorinne	Tuusniemen kirkko ja hautausmaa	0.2100
Nilsä	297-499-8-138	Kirkkomäki	Nilsän kirkko	0.1803
Juankoski	174-404-3-52	Kirkkoranta	Juankosken kirkko ja hautausmaa	0.633
Rautalampi	686-408-32-29	Kirkkola	Rautalammin kirkko	1.0650
Suonenjoki	778-422-16-30	Kirkkomäki	Suonenjoen kirkko	0.2374

5.2. Rukoushuoneiden kiinteistöt

Paikkakunta	Kiinteistötunnus	nimi	käyttö	pinta-ala
Alapitkä	402-401-2-33	Karjalan muisto	Alapitkän rukoushuone	0.1100
Sukeva	762-425-68-1	Pyhäkkö	Sukevan rukoushuone ja hautausmaa	0.5730
Salahmi	925-415-6-85	Kirkkomäki	Salahmin rukoushuone	0.5446
Haapavesi	71-402-12-29	Kirkkola	Kytökylän rukoushuone	0.1900
Pyhäjärvi	626-403-34-42	Soanlahti	Pyhäjärven rukoushuone	0.2651
Sonkajärvi	762-413-7-108	Harrasharju	Sonkajärven rukoushuone	0.2000
Maaninka	476-401-20-10	Tienlaita	Haatalan rukoushuone	0.9320
Maaninka	476-405-39-1	Siirtola	Käärmelähdän rukoushuone	0.0800
Muruvesi	174-426-4-110	Kirkkokumpu	Muruveden rukoushuone	0.2451
Luikonlahti	204-408-26-3	Tsasouna	Luikonlahden rukoushuone	0.2500
Syvänniemi	297-482-7-27	Kirkkomäki	Syvänniemen rukoushuone	0.1700
Tervo	844-411-3-59	Karjala	Tervon kirkko ja hautausmaa	0.3000
Vesanto	921-404-16-127	Rukoushuone	Vesannon rukoushuone	0.1850

5.3. Hautausmaat

Paikkakunta	Kiinteistötunnus	nimi	käyttö	pinta-ala
Iisalmi	140-407-76-3	Rauhanlehto	Iisalmen hautausmaa	1.0716
Kiuruvesi	263-405-88-2	Kalmisto	Kiuruveden hautausmaa	0.3102
Rautalampi	686-408-66-5	Lepomäki	Rautalammin hautausmaa	0.6850
Suonenjoki	778-5-570-2	Tontti	Suonenjoen hautausmaa	0.6757
Vesanto	921-404-16-87	Hautausmaa	Vesannon hautausmaa	0.1200
Salahmi	925-415-1-102	Tuomenlehto	Salahmin hautausmaa	0.3377
Syvänniemi	297-489-2-28	Hautakangas	Syvänniemen hautausmaa	0.3950
Nilsä	297-499-8-139	Kalmisto	Nilsän hautausmaa	0.7704



5.4. Tontit

Paikkakunta	Kiinteistötunnus	nimi	käyttö	pinta-ala
Iisalmi	140-1-50-163	Tontti	Evakkokeskuksen tontti	0.1152
Hankasalmi	77-403-24-3	Kangasmaa	Tontti	0.3580
Maaninka	476-402-5-47	Rinne 1	Tontti kirkon vieressä	0.6510
Maaninka	476-402-5-48	Tiililä	Tontti kirkon vieressä	0.6590
Karvoskylä	535-402-16-184	Kirkastus	Tontti kirkon vieressä	0.2355
Niisiä	279-499-194-1	Puisto	Tontti kirkon vieressä	0.0230

5.5. Metsätilat


Paikkakunta	Kiinteistötunnus	nimi	käyttö	pinta-ala
Vehmersalmi	297-428-25-75	Pohjaranta	Metsätila	35.650
Vehmersalmi	297-428-30-13	Kivijärvi	Metsätila	29.300
Maaninka	476-401-15-8	Purola	Metsätila	8.1500
Maaninka	476-401-21-4	Kotasari 1	Metsätila	17.800
Maaninka	476-404-15-23	Salmisenranta	Metsätila	11.770
Rautalampi	686-409-13-28	Pienkorpi	Metsätila	12.185
Rautalampi	686-411-29-1	Kuusikko	Metsätila	12.927
Vesanto	921-403-2-52	Honkala	Metsätila	13.378
Siilinjärvi	749-406-7-14	Miinala	Metsätila	23.930

5.6. Pyhäkkörakennukset

5.6.1. Kirkot

	Pinta-ala	Vuosi	Kiinteistöryhmän luokitus	Seurakunnan luokitus	Luokitus kaavassa
Kuopion katedraali	350m ²	1904	1	1	SR
Iisalmen kirkko	566m ²	1957	1	1	SR
Kiuruveden kirkko	430m ²	1918/1951	1	1	SR
Lapinlahden kirkko	195m ²	1959	3	2	SR
Karvoskylän kirkko	108m ²	1961	2	2	-
Tuusniemen kirkko	84m ²	1961	3	3	SR
Juankosken kirkko	74m ²	1954	3	3	SR
Niisän kirkko		1954	2	2	SR
Siilinjärven kirkko	127m ²	1959	2	2	SR
Keiteleen kirkko	70 m ²	1965	3	2	SR
Maaningan kirkko	100m ²	1960	3	2	SR
Pielaveden kirkko	240m ²	1958	3	1	SR
Rautalammin kirkko	500m ²	1960	2	1	SR
Suonenjoen kirkko	156m ²	1958	3	2	SR

SR = Suojeltu rakennus



5.6.2. Rukoushuoneet

	Pinta- ala	Vuosi	Kiinteistötyö- ryhmän luokitus	Seurakunnan luokitus	Luokitus kaavassa
Sonkajärven rukoushuone	121m ²	1961	4	2	SR
Sukevan rukoushuone	85m ²	1960	2	3	SR
Salahmin rukoushuone	78m ²	1961	3	3	-
Alapitkän rukoushuone	68m ²	1952	2	2	SR
Pyhäsalmen rukoushuone	84m ²	1962	3	3	-
Kytökylän rukoushuone	57m ²	1962	3	3	-
Muuruveden rukoushuone	62m ²	1962	puretaan	4	SR
Luikonlahden rukoushuone	45m ²	1981	4	3	SR
Toivalan rukoushuone	50 m ²	1979	puuttuu	2	SR
Vehmersalmen rukoushuone	5m ²	1986	2	2	-
Haatalan rukoushuone	100m ²	1968	4	4	SR
Käärmelahden rukoushuone	90m ²	1955	4	4	SR
Syvänniemen rukoushuone	120m ²	1949	1	2	SR
Vesannon rukoushuone (S)	142m ²	1960	4	4	SR
Tervon rukoushuone	80m ²	1956	4	3	SR


SR = Suojeltu rakennus

5.7. Toimitilat

	Pinta- ala	Kiinteistötyö- ryhmän luokitus	Seurakunnan luokitus
Pappilantalo, Kuopio	1227m ²	3	2
Seurakuntatalo, Siilinjärvi	440m ²	2	3
Virastotalo, Rautalampi		3	3

5.8. Muut rakennukset ja varastot


	Kiinteistötyö- ryhmän luokitus	Seurakunnan luokitus
Partiolaisten kämppä, Vehmersalmi		3
Miinalan asuinrakennus	4	3
Lähdekappeli, Pielavesi		2
Hautausmaan ikonikappeli, Kiuruvesi		2



5.9. Metsäkiinteistöt



Seurakunnalle on tehty metsäsuunnitelma vuosille 2023-2032 joka on kiinteistöstrategian liitteenä


6. Pyhäkköjen kulut 2022–2024



Pyhäkköjen korjauskulut 2022–2024 ovat olleet maltillisia. Tämä tarkoittaa, että suurempi kunnossapitotoimenpide on tehty yhdessä pyhäkössä vuodessa ja korjaustoimenpiteet ovat keskittyneet kirkkoihin.



7. Seurakuntatalojen kulut 2022–2024







8. Vuokrahuoneistot

Hatsalankatu 27 C 31, Kuopio
Hatsalankatu 27 D 45
Kauppakatu 49, Kuopio
Snellmaninkatu 8 as 1, Kuopio
Snellmaninkatu 8 as 2, Kuopio
Kauppakatu 71 A 18, Kuopio
Katajatie 5, Kiuruvesi
Koulutie 17, Rautalampi
Rautalammin virkatalon huoneistot (2 kpl+toimisto)




9. Hautausmaiden kulut 2022–2024






10. Pyhäköistä luopumisen aikataulu

Pyhäkkö	Luokka	Prosessin aloitus	Luopuminen
<u>Haatala</u>	4	2022	2024
Vesanto	4	2025	2026
Luikonlahti	3	2026	2028
<u>Salahmi</u>	3	2027	2029
Sukeva	3	2028	2030
Käärmelahti	4	2029	2031
Muuruvesi	4	2030	2032
Kytökylä	3	2031	2033
Pyhäsalmi	3	2032	2034
Tervo	3	2033	2035
Juankoski (kirkko)	3	2034	2037
Tuusniemi (kirkko)	3	2035	2038



11. Pyhäköt

11.1. Kuopio Pyhän Nikolaoksen katedraali



Rakennusmestari A. Isaksonin suunnittelema katedraali on vihitty käyttöön 3.1.1904 ja vihitty uudelleen käyttöön peruskorjauksen jälkeen 12.9.2004.


Katedraali on seurakunnan pääkirkko. Palveluksia pidetään säännöllisesti.

Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 2000 seurakuntalaista.

Pyhäkkö suojeltu rakennus ja kuuluu luokkaan ” Merkittävimmät rakennukset”


Vuonna 2024 liturgioita 75 kpl joissa kävijöitä keskimäärin 40

Palvelusten määrä




Kuopion katedraalin kulut


Katedraalin vuosikulut




Katedraalin merkittävimmät kuluerät



Sähkö ja lämmitys sisältyy pappilantalon lukuihin



Kuopion katedraalin tulot



Kuopion katedraalin tehdyt korjaukset

- 2003-2004 peruskorjaus
- 2018 Pihavalojen kaapelointi uusittu

Kuopion katedraalin korjaustarpeet 2025–2032

- ulkosivun kunnostus 2025
- sisämaalaus 2025-2026
- Katedraalin katon kunnostus 2027-2028

11.2. Iisalmi, Profeetta Elian kirkko





Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema profeetta Elian kirkko on vihitty 16.6.1957.

Kirkko on seurakunnan pohjoisen alueen pääkirkko ja entisen Iisalmen seurakunnanpääkirkko

Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 500 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”Merkittävimmät rakennukset”






Vuonna 2024 liturgioita 20, joissa keskimäärin 19 kävijää

Iisalmen kirkon ylläpitokulut



Iisalmen kirkon tulot




Iisalmen kirkon korjaukset

- 2021 sähköliittymän laajennus n. 5000 €
- 2023 Lämmönvaihtimen uusinta
- 2024 Ikkunapuitteiden ulkopuolinen kunnostus
- 2024-2025 Keittiöremontti

Kunnostuksia on katettu Iisalimesta saadulla testamenttilahjoituksella

Iisalmen kirkon korjaustarpeet 2025–2032

- avainten uusinta 2025



- kellojen tuennan tarkastus ja mahdollinen korjaus 2025
- sokkelin kunnostus 2025
- ovien saneeraus 2025

2026-2032

- Äänentoistolaitteisto
- Ulkomaalaus
- Katon kunnostus ja maalaus
- Hälytysjärjestelmä

11.3. Kiuruvesi, Pyhän Nikolaoksen kirkko




Rakennus valmistui alun perin apteekiksi 1918, hankittiin seurakunnalle vuonna 1951 ja vihittiin kirkoksi vuonna 1957. Muutostyöt suunnitteli yliarkkitehti Selim Savonius. Kirkko on entisen Kiuruveden seurakunnan pääkirkko.




Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 160 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Merkittävimmät rakennukset"

Vuonna 2024 liturgioita 23, joissa kävijöitä keskimäärin 22.



Kiuruveden kirkon ylläpitokulut



Kiuruveden kirkon tulot




Kiuruveden kirkon korjaukset

- Salaojitus kirkon ympärillä.
- Kellotapuliin tehty uusi lattia, ja asennettiin verkko lintujen takia.
- Kirkon sähköt tarkastettu ja tehty tarvittavat korjaukset
- Lämpöpattereiden venttiilien uusinta 2023
- Uusi metalliaita kadun puolelle 2024
- Hautausmaan Ikonikappelikunnostettu 2024

Kiuruveden kirkon korjaustarpeet 2025-2032

2025

- itäisen sivun aita ?
- Ilmoitustaulu
- Ikoniteline
- muistomerkin ympäristö
- vedenpyhityspaikan katoksen kunnostus
- ruusujen poisto
- muistoristin kunnostus
- Pyhäkkötoimikunnalta:
- kuntokartoitus



- Ilmastoinnin kunnostus ja muut kiireelliset toimenpiteet
- lukkojen uusiminen
- kattokruunujen johtosuojat
- Piharakenteiden kunnostukset
- ilmoitustaulu, muisteluristi, kaivon kehikko ym.
- Pensasaidat, muistomerkin ympäristö
- Raja-aita tontin itäiselle sivulle
- Metallinen raja-aidan jatko tontin eteläsivulle
- Puiden kaadot sekä kantojen ja ruusujen

2026-2032

- Ulkovalojen ja portaiden uusiminen 2026
- Ikkunoiden puuosien kunnostus ja maalaus 2026 - 2027
- Korjaukset erillisensuunnitelman mukaan 2026 - 2028
- Lipputangon uusinta 2027
- Korjaukset erillisen suunnitelman mukaan 2029 - 2035

Hautausmaa

-

- Portin kunnostus 2025
- Jätekatos 2026

11.4. Lapinlahti, Kaikkien pyhien kirkko




Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema Lapinlahden kaikkien pyhien kirkko on vihitty 2.8.1959.




Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 250 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet"

Vuonna 2024 liturgioita 12 joissa keski määrin 37 kävijää



Lapinlahden kirkon ylläpitokulut



Lapinlahden kirkon tulot



Lapinlahden kirkon korjaukset

- Sadevesikaivojen ja putkien laitto v 2013
- Ulkokohdevalo ja sähkötyö v 2013
- Kirkon ulkoseinien ja sokkelin maalaus v 2014
- Ilmalämpöpumppu ja asennus v 2016
- Alasalin sisäseinien maalaus v 2017
- Maanalaisen öljysäiliön poisto v 2019
- Kirkkosalin tuulikaapin lattiapinnan kuivatus ja korjaus v 2020 talkootyö
- Räystäslaudoituksen korjaus pyhäkön alttaripäädystä, lahojen lautojen uusiminen ja maalaus v.2021
- Sähkötarkastus 2023
- Ponomarikopin ja pukujen säilytyskopin pintaremontti 2025

Lapinlahden kirkon korjaustarpeet 2025-2032


- sähköjen tarvittavat korjaukset 2025

11.5. Karvoskylä, Kristuksen kirkastumisen kirkko




Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema Nivalan Karvoskylän Kristuksen kirkastumisen kirkko on valmistunut 1961. Kävijöitä laajalta alueelta myös naapuriseurakunnan alueelta Pyhäkön vaikutusalueella asuu n.150 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet"



Vuonna 2024 liturgioita 9 joissa
keskimäärin 18 kävijää



Karvoskylän kirkon ylläpitokulut




Karvoskylän kirkon tulot



Karvoskylän kirkon korjaukset 2018-2021

- 2001: laajennus, uudet keittiötilat, uudet saniteettitilat, maalaus ulkopuolelta, tiilikaton puhdistus ja parkkipaikan rakentamisen työt
- 2005–2006 alttariosan– ja Ikonastaasin toteutus ja Ilmalämpöpumpun hankinta.
- 2013 Kuntokartoitus.
- 2017 Uusittu laudoitus tapuliosaan ja ulkomaalaus sekä uusittu ulko-ovet ja lukot (rikottu murren yhteydessä)



Karvoskylän kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- sähköjen tarkastus 2025
- 2026-2032
- katon kunnostus

11.6. Tuusniemi, Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko



Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema Tuusniemen Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko on vihitty 13.8.1961.


Pyhäkön yhteydessä on hautausmaa.

Pyhäkön vaikutusalueella asuu 46 seurakuntalaista.


Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Vielä käytettävät ja käytöstä poistuvat kohteet".

Suunniteltu luopumisajankohta 2035-2038



Vuonna 2024 liturgioita 14 joissa keskimäärin 8 kävijää



Tuusniemen kirkon ylläpitokulut



Tuusniemen kirkon tulot



Tuusniemen kirkon korjaukset 2018-2024

- 2010 Kuntokartoitus.
- Tarkastelujaksolla on asennettu ilmalämpöpumppu 2018 ja tiilikaton kunnostus 2021
- Ulkomaalaus 2022

Tuusniemen kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- Kirkkosalin ja alttarin maalaus

11.7. Juankoski, Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko




Arkkitehti Toivo Paatelan suunnittelema kirkko on vihitty 19.9.1954


Pyhäkön vaikutusalueella asuu 106 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet" .



Suunniteltu luopumisajankohta 2034-2037

Vuonna 2024 liturgioita 8 joissa keskimäärin 4 kävijää






Juankosken kirkon kulut



Juankosken kirkon tulot




Juankosken kirkon korjaukset 2018-2024

Tarkastelujaksolla ei ole tehty merkittäviä kunnostuksia

Juankosken kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita



11.8. Nilsinä, Pyhän Johannes Kastajan kirkko




Arkkitehti Toivo Paatelan suunnittelema kirkko on vihitty 31.10.1954



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 67 seurakuntalaista.


Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet".

Vuonna 2024 liturgioita 11 joissa keskimäärin 9 kävijää



Nilsinän kirkon ylläpitokulut





Nilsin kirkon tulot



Nilsin kirkon korjaukset 2018-2024

- 2009 Kuntokartoitus
- 1990–1991 laaja peruskorjaus
- Katon maalaus, ja ulkoseinien maalaus 2017
- Ilmalämpöpumppu 2018

Nilsin kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Ulkonurkan tilan eristäminen

11.9. Siilinjärvi, Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko





Liturgioita vuonna 2024 14, joissa keskimäärin 40 kävijää

Arkkithti Ilmari Ahosen suunnittelema kirkko on vihitty 18.5.1959. Kirkon yhteydessä on hautausmaa.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 490 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet".





Siilinjärven kirkon ylläpitokulut



Siilinjärven kirkon tulot



Siilinjärven kirkon korjaukset


- 2015 Viimeisin remontti (vaihdettu ikkunat ja ovet)
- 2018 Lumiasteiden asennus kirkon katolle ja rännien oikaisukorjaus
- 2019 Maakaapelin uusinta ulkovalaisimien välille
- 2023 Kirkkosalin valaistuksen muutokset

Siilinjärven kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Hautausmaan jätekatos

2026-2032

- Palo- ja rikosilmaisien keskuksen uusiminen
- Kirkon sisäpintojen puhdistus ja uudelleen lakkaus



11.10. Keitele, Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen kirkko




Vilho Koistisen suunnittelema kirkko on vihitty 17.5.1965.

Kirkon yhteydessä on hautausmaa



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 70 seurakuntalaista.


Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”Käyttökohteet”.

Liturgioiden määrä 2024 10, joissa kävijöitä keskimäärin 8




Keiteleen kirkon ylläpitokulut





Keiteleen kirkon tulot



Keiteleen kirkon korjaukset

- 1999-2000 remontti jolloin myös ulkomaalaus
- 2015 Sisäseinien ja katon maalaus

Keiteleen kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- kirkon sisämaalaus 2025

11.11. Maaninka, Karjalan valistajain kirkko




Liturgioita 2024 10, joissa kävijöitä keskimäärin 20.


Ilmari Ahosen suunnittelema kirkko on vihitty 20.11.1960.

Kirkon yhteydessä on hautausmaa.


Pyhäkön vaikutusalueella asuu 250 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet".





Maaningan kirkon ylläpitokulut



Maaningan kirkon tulot




Maaningan kirkon korjaukset


- 2005 Peruskorjaus
- 2018 Ilmalämpöpumppu
- 2020 esteetön sisäänkäynti kirkon sivulle sekä ulkopintojen korjausmaalaus.

Maaningan kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Hautausmaan aita
- 2026-2032
- Kirkon ikkunoiden puitteiden maalaus
 - Kirkkosalin sähköpattereiden uusinta



11.12. Pielavesi, Apostolien Pietarin ja Paavalin sekä Pappismarttyyri Blasioksen kirkko




Liturgioita 2024 10, joissa kävijöitä keskimäärin 16.



Rakennusmestari W. Korhosen Laatokan Valamon luostarin Pyhän Johanneksen skiitan piirustusten mukaan suunnittelema kirkko on vihitty käyttöön 6.7.1958. Kirkon yhteydessä on hautausmaa.


Pyhäkön vaikutusalueella asuu 143 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”Merkittävimmät rakennukset”.




Pielaveden kirkon ylläpitokulut





Pielaveden kirkon tulot



Pielaveden kirkon korjaukset

- 2007–2008 Sisäremontti
- 2013 Lattia öljytty
- 2019 Ilmalämpöpumppu asennettu
- 2021 ulkomaalaus ja kellotornin lattian korjaus
- 2023 Kellojen soittomekanismin uusiminen
- 2023 Lähdekappelin siirto ja kunnostus

Pielaveden kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- lattian öljyminen
- ikonikappelin huoltomaalaus

11.13. Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko





Liturgioita 2024 6, joissa kävijöitä keskimäärin 16.

Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema Rautalammin kirkko rakennettiin vuonna 1959 kirkonkylän keskustaasta ja se vihittiin kirkoksi 12.6.1960.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 168 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”merkittävimmät rakennukset”.





Rautalammin kirkon ylläpitokulut



Rautalammin kirkon tulot




Rautalammin kirkon korjaukset

- 2003 sisäremontti,
- 2009 kattoremontti
- 2010-2012 Kellotapulien korjaukset n..
- 2019 Kuntokartoitus.
- 2023 sisäpuolen maalaus ja ulkosivun korjaus

Rautalammin kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita
- Hautausmaan aidan kunnostus 2025



11.14. Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko




Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnittelema Suonenjoen rukoushuone rakennettiin vuonna 1957 ja se vihittiin kirkoksi 6.8.2007.

Kirkon yhteydessä on hautausmaa.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 220 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "käyttökohteet".


Liturgioita 2024 14, joissa kävijöitä keskimäärin 25.




Suonenjoen kirkon ylläpitokulut



Suonenjoen kirkon tulot





Suonenjoen kirkon korjaukset

- 2006–2007 Peruskorjaus tehty jolloin vihitty kirkoksi.
- 2019 Invaluisien rakentaminen
- 2018 Tuulettimen asentaminen alttariin
- 2019 Kuntokartoitus
- 2023 WC:n rakentaminen kirkkosaliin

Suonenjoen kirkon korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Pihan valaistus
- 2025 Seurakuntasalin sähköjen korjaus ja eteisen valokytin

2026–2032

- Ilmalämpöpumpun hankinta
- Parkkipaikan siistiminen ja kunnostaminen
- Sadevesiputkisto
- Ulkomaalaus
- Hautausmaalla puiden kaatoa ja aidan kunnostus

11.15. Sonkajärvi, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen rukoushuone





Liturgioita 2024 9, kävijöitä keskimäärin 16.

Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnitteleman rukoushuone vihittiin käyttöön 1.10.1961.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 90 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Käyttökohteet"






Sonkajärven rukoushuoneen ylläpitokulut



Sonkajärven rukoushuoneen tulot




Sonkajärven rukoushuoneen korjaukset

- 2019 Ulkomaalaus

Sonkajärven rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita

**11.16. Sonkajärvi Sukeva, Apostolien Pietarin ja Paavalin rukoushuone**




Liturgioita 2024 1.


Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnitteleman rukoushuone vihittiin käyttöön 18.9.1960.

Pyhäkön yhteydessä on hautausmaa


Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”Vielä käytettävät ja käytöstä poistuvat kohteet”.

Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2028-2030.

**Sukevan rukoushuoneen ylläpitokulut**



Sukevan rukoushuoneen tulot



Sukevan rukoushuoneen korjaukset

- 2008 Vesikatto uusittu
- 2018 Kuntokartoitus

Sukevan rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- Hautausmaan laajennus


11.17. Vieremä Salahmi, Pyhän Nikolaoksen rukoushuone




Liturgioita 2024 3, joissa kävijöitä keskimäärin 12



Arkkitehti Ilmari Ahosen suunnitteleman rukoushuone Vieremän Salahmilla vihittiin käyttöön 22.10.1961. Pyhäkön vaikutusalueella asuu 50 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "Vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet" Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2027-2029.






Salahmin rukoushuoneen ylläpitokulut



Salahmin rukoushuoneen tulot




Salahmin rukoushuoneen korjaukset

- 2015 Kattoremontti päärakennuksen osalta on tehty jolloin on uusittu myös räystäskourut ja salaojat.
- 2015 Aita uusittu ja pihamaan nurmikon kunnostettu
- 2018 Kuntokartoitus.

Salahmin rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- Tsasounan ovien ja ikkunoitten korjaus/uusiminen.
- Hautausmaan aidan ja porttien uusiminen.



11.18. Lapinlahti Alapitkä, Pyhän Kolminaisuudenru koushuone




Arkkitehti Kai Englundin suunnittelema rukoushuone vihittiin käyttöön 8.6.1952. Palveluksia vain kesällä.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 64 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan "käyttökohteet"

Liturgioita 2024 3, joissa kävijöitä keskimäärin 27.




Alapitkän rukoushuoneen ylläpitokulut



Alapitkän rukoushuoneen tulot





Alapitkän rukoushuoneen korjaukset 2022-2024

Alapitkän rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- Ulkopuolisten valonheitinten vaihto energia tehokkaimpiin.
- Ulkopuolen maalaus
- katon tervaus

11.19. Pyhäsalmi, Pyhän Profeetta Elian rukoushuone




Rukoushuone on valmistunut 1962.



Pyhäkön vaikutusalueella asuu 64 seurakuntalaista.


Pyhäkkö kuuluu luokkaan "vielä käytettävät , käytöstä poistuvat kohteet"
Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2032-2034.

Vuonna 2024 liturgioita 8, joissa kävijöitä keskimäärin 13.




Pyhäsalmen rukoushuoneen ylläpitokulut





Pyhäsalmen rukoushuoneen tulot



Pyhäsalmen rukoushuoneen korjaukset

- 2012 Kuntokartoitus.
- 2012-2013 iso remontti: kellotapuli, rukouksen liekki ja risti uusittiin, Sisäpuolen remontti, lisä eristys, seinien ja katon panelointi, maalaus ja uusi alttariseinä
- 2018 Uusittiin ulko-ovet, eristeet, panelointi, lukot

Pyhäsalmen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- katon puhdistus ja paikkaus ja sokkeli 2025
- Aidan korjaus ja maalaus.
- Varaston katon vaihto sekä vesikourujen vaihto.
- Pyhäkön ulkoseinien maalaus.

11.20. Haapavesi Kytökylä, Neitsyt Marian syntymän rukoushuone




Rukoushuone on valmistunut 1961.


Pyhäkön vaikutusalueella asuu 20 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet”



Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2031-2033




Vuonna 2024 liturgioita 2.



Kytökylän rukoushuoneen ylläpitokulut




Kytökylän rukoushuoneen tulot



Kytökylän rukoushuoneen korjaukset

- 2008 Katto uusittiin, kellotorni ja eteistila remontoitiin
- 2013 Kuntokartoitus



- 2014 Isompi remonti: Sisäpuolen remonti, seinien ja katon panelointi, maalaus, Ikkunakarmien kunnostus ja maalaus, Altariseinän uusiminen. Ulkopuolen kunnostus ja maalaus, alapohjalle hometarkastus, Ilmalämpöpumpun hankinta- ja asennus
- 2015 uusi erillinen kuiva WC / varasto, sisältäen inva luiskat ja sadevesi räystäskourut
- 2016 uusittiin ikkunoiden vesipellit, Uusittiin ikkunoiden pieluslaudat, Ikkunoiden ristikoiden kittaus ja maalaus, kellotapuliiin kaiteet ja kellojen soittonarujen asennus suojaputkiin
- 2019 Hankittiin ja asennettiin alttariin tuuletuspuhallin

Kytökyylän rukoushuoneen korjaustarpeet 2025–2032

- ei tarpeita

11.21. Muuruvesi, Pyhän Nikolaoksen rukoushuone





Liturgioita 2024 5, joissa kavijöitä keskimäärin 17.

Rakennusmestari Leo Honkalan suunnittelema rukoushuone on vihitty käyttöön 8.11.1962. Pyhäkön vaikutusalueella asuu noin 45 seurakuntalaista. Perustettu Muuruveden tsasounan ystävät, joka huolehtii rukoushuoneen ylläpidosta ja toiminnasta.



Kuuluu luokkaan "käytöstä poistettava kohde"

Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2030-2032.






Muuruveden rukoushuoneen ylläpitokulut



Muuruveden rukoushuoneen tulot




Muuruveden rukoushuoneen korjaukset

- 2010 Kuntokartoitus
- 2018-2021 ikkunoiden tiivistys, piha-alueen raivausta

Muuruveden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- Ei tarpeita



11.22. Kaavi Luikonlahti, Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen tsasouna




Seppo Latvalan piirtämä Luikonlahden rukoushuone on vihitty käyttöön 30.8.1981.

Pyhäkön vaikutusalueella asuu 54 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan ” vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet”


Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2026-2028

Vuonna 2024 liturgioita 4, joissa kävijöitä keskimäärin 9.




Luikonlahden rukoushuoneen ylläpitokulut





Luikonlahden rukoushuoneen tulot



Luikonlahden rukoushuoneen korjaukset

- 2022 sähköpattereiden uusinta

Luikonlahden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita

11.23. Kuopio Vehmersalmi, Pyhän Herman Alaskalaisen ja pyhän Georgios Voittajan rukoushuone





Liturgioita 2024 1, jossa 14 kävijää.

Vehmersalmen rukoushuone on vihitty käyttöön 9.8.1986.


Pyhäkön vaikutusalueella asuu 17 seurakuntalaista.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”käyttökohde”





Vehmersalmen rukoushuoneen ylläpitokulut



Vehmersalmen rukoushuoneen tulot

Tulot vuosina 2022-2024 35 €.

Vehmersalmen rukoushuoneen korjaukset

- 2015 Pärekattoon laitettu uusi pinta

Vehmersalmen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita

11.24. Siilinjärvi Toivala, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna





Toivalan rukoushuone on vihitty käyttöön 15.8.1979

Pyhäkön vaikutusalueella asuu 1300 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan "käyttökohde"

Liturgioiden määrä 2024 1






Toivalan rukoushuoneen ylläpitokulut



Toivalan rukoushuoneen tulot




Toivalan rukoushuoneen korjaukset

- Katto tervattu 2007 ja 2024

Toivalan rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- lattian korjaus/uusiminen

**11.25. Maaninka Käärmelahti, Kristuksen kirkastumisen rukoushuone**

Mikko Välinoron suunnittelema Käärmelahden rukoushuone on vihitty käyttöön 2.10.1955




Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 150 seurakuntalaista.


Kesällä 2019 perustettu Käärmelahden tsasounan tukiryhmä, joka huolehtii tsasounan ylläpidosta ja toiminnasta.

Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”Käytöstä poistettavat kohteet”


Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2029-2030

Vuonna 2024 liturgioita 3, joissa kävijöitä keskimäärin 16.

**Käärmelahden rukoushuoneen ylläpitokulut**



Käärmelahden rukoushuoneen tulot



Käärmelahden rukoushuoneen korjaukset

- 2010 Kuntokartoitus.
- 2010 Peruskorjaus: sisäpintoihin lasikuitutapetti, joka maalattu, lattia hiottu ja petsattu, välipohjaan uusi villa

Käärmelahden rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Opastekilpi
- 2026-2032
 - katon ja kellotapulin korjaaminen
 - tsasounan ulkovuorauksen maalaaminen
 - rajaojien kunnostaminen

11.26. Kuopio Syvänniemi, Ylienkelin Mikaelin rukoushuone




Vihitty Ylienkelin Mikealin rukoushuoneeksi 21.11.1949.

Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 53 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”käyttökohteet”

Rukoushuone on kulttuurillisesti arvokas koska se on jo ennen varsinaista jälleenrakennusaikaa rakennettu rukoushuone. Lisäksi se on Syvänniemen kulttuurihistorian kannalta merkittävä ja se sisältyy Syvänniemellä järjestettävään kulttuurikierrokseen.


Liturgioita 2024 6, joissa kävijöitä keskimäärin 18.



Syvänniemen rukoushuoneen ylläpitokulut



Syvänniemen rukoushuoneen tulot



Syvänniemen rukoushuoneen korjaukset

- 2002 Sisäremontti: pinnat maalattu ja asennettu lattialaminaatti.
- 2017 Vesirännien uusiminen.
- 2018 Sähköjä osittain uusittu: pistorasiat ja jakorasiat, vaihdettu LED lamput, lämpöpumppu asennettu, uudet keittiökalusteet
- 2018 Kuntokartoitus
- 2019 Ulkomaalaus ja eristyksen parantaminen, yläpohjan tuuletusta parannettu.

Syvänniemen rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- sokkelin kunnostus
- hautausmaan aita ja laajennus 2027-2030


11.27. Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan syntymän rukoushuone




Liturgioita 2024 4, joissa kävijöitä keskimäärin 10.



Ilmari Ahosen suunnittelema rukoushuone on otettu käyttöön kesäkuussa 1960. Pyhäkön vaikutusalueella asuu n. 40 seurakuntalaista. Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”käytöstä poistettavat kohteet”.

Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2025-2026.






Vesannon rukoushuoneen ylläpitokulut



Vesannon rukoushuoneen tulot




Vesannon rukoushuoneen korjaukset

- 2001 ulkomaalaus

Vesannon rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

- ei tarpeita



11.28. Tervo, Profeetta Elia rukoushuone



Rakennusmestari Brocken suunnittelema rukoushuone on vihitty käyttöön 20.–21.10.1956.


Pyhäkön yhteydessä on hautausmaa.

Pyhäkön vaikutusalueella asuu 50 seurakuntalaista.



Pyhäkkö kuuluu luokkaan ”vielä käytettävät, käytöstä poistuvat kohteet”


Suunniteltu ajankohta luopumiselle 2033-2035.

Vuonna 2024 liturgioita 4, joissa keskimäärin 25 kävijää



Tervon rukoushuoneen ylläpitokulut





Tervon rukoushuoneen tulot



Tervon rukoushuoneen korjaukset

- 1995 sisätilojen peruskorjaus.
- n. 2010 ulkopuolen maalaus

Tervon rukoushuoneen korjaustarpeet 2025-2032

2025

- ilmalämpöpumppu 2025
- kellojen soitto 2025
- sadevesijohteet 2025
- Kompostoiva WC 2025

Korjauskuluja voidaan toteuttaa osittain testamenttilahjoituksella.

2025-2032

- ei tarpeita

12. Seurakuntatalot


12.1. Pappilantalo

Pappilantalo sijitsee osoitteessa Snellmaninkatu 8, 72100 Kuopio.


Talo on rakennettu vuonna 1954 ja sen pinta-ala on 1227 m².

Rakennuksessa sijaitsee kirkkoherran virasto, henkilökunnan työtilat, kaksi seurakuntasalia, kirjasto, arkisto, pukuvarasto.


Lisäksi rakennuksessa on kaksi vuokrahuoneistoa.




Pappilantalon kustannukset



Katedraalin sähkö ja lämmitys sisältyvät Pappilantalon kustannuksiin



Pappilantalon tulot



Pappilantalon korjaukset

- 2024 katon kunnostus
- 2023-2024 Alakerran remontti tulipalon jäljiltä

Pappilantalon korjaustarpeet 2025-2032

- 2025 Käytävän seinien maalaus


12.2. Siilinjärven seurakuntatalo



Siilinjärven seurakuntatalo sijaitsee osoitteessa Harjamäentie 2 71800 Siilinjärvi.

Seurakuntatalon pinta-ala on 440 m²


Seurakuntatalon yhteydessä on seurakunnan hautausmaa.

Siilinjärven seurakuntatalon kustannukset






Siilinjärven seurakuntatalon tulot






12.3. Rautalammin virkatalo seurakuntatalo

Rautalammin virkatalo sijaitsee osoitteessa Nikolaoksentie 1, 77700 Rautalampi. Virkatalossa on kolme vuokrahuoneisoa sekä toimistotila (entinen kirkkoherran virasto).




Rautalammin virkatalon kustannukset





Rautalammin virkatalon tulot



13. Loppupäätelmiä

Kiinteistöstrategia on seurakunnan hallinnon työkalu, joka antaa raamit tulevien vuosien talousarvioiden suunnittelulle ja kiinteistöjen kunnostuksille ja hoidolle.

Seurakunnan kiinteistömässä on suuri, ja siksi rakennusten ylläpito edellyttää suunnitelmallisuutta. Pidempi ajanjakso, 10 vuotta, mahdollistaa suunnitelmallisen kiinteistöjen hoidon.

On hyvin todennäköistä, että moni nyt luokkaan 3 kuuluvat pyhäkkö ovat vielä toiminnassa tämän tarkastelujakson jälkeen hyvinkin pitkään. Luopuminen päätetään aina tapauskohtaisesti ja se on pitkä prosessi.

Pyhäköstä luopumisen/purkamisen on vaihtoehto silloin kun:

- pyhäkön käyttö on vähäistä ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä on hyvin pieni
- korjauskustannukset ovat liian suuret suhteessa seurakunnan talouden kantokykyyn
- pyhäkön sisäilmaongelmat ovat niin suuria, että pyhäkössä oleskelu haitallisia työntekijöiden ja seurakuntalaisten terveydelle
- kunnostuksen kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa uuden pyhäkön rakentamisen

Mahdolliset pyhäköiden käytöstä poistamiset tullaan tekemään seurakunnan päätöksentekoprosessin mukaisesti ja noudattaen kirkkokunnan ohjeita sekä lainsäädäntöjä.

Kun ajatus pyhäkön käytöstä poisto on perusteltua, asiaa viedään eteenpäin mahdollisimman avoimesti. Asiasta informoidaan hiippakunnan piispaa, kirkon keskushallintoa, seurakunnan luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja ko. alueen ortodokseja. Asiasta puhutaan jumalanpalvelusten ja seurakuntatilaisuuksien yhteydessä ja siitä uutisoidaan kirkon tiedostuskanavilla ja paikallisessa mediassa.